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1| Gymnasium Sanierung der NW-Réume Mon 04.12.23 Fre 25.04.25 T — | Gymnasium Sanierung der NW-Raume
[ 2| Ausschreibungsphase Fachplanung Mon04.12.23 Mon 18.03.24 T 1 hplanung
3 Vorbereitung der Ausschreibung Mon04.12.23  Fre26.01.24
1 Angebotsphase Mon 05.02.24  Fre23.02.24
5 Auswertungsphase Mon 26.02.24 Mon 18.03.24
6 Auftragsvergabe Mon 18.03.24 Mon 18.03.24
7 Planungsphase Fachplanung Mon 25.03.24 Fre 14.06.24 I 1 planung
8 Ausfiihrungsplanung Mon 25.03.24  Die 30.04.24
[ ] Ausschreibung Mon 05.02.24  Fre 14.06.24
10 Realisierungsphase Mon18.03.24 Fre 25.04.25 T
] Ausschreibung/ Vergabe Gewerke  Mon 18.03.24 Mon 05.08.24
2 Ausbau Schadstoffe Mon 15.07.24  Fre 16.08.24
[ ] Freimessung Mon 19.08.24  Fre 30.08.24
& Ausbaugewerke Mon 02.09.24  Fre 28.02.25
B Mon 03.03.25 Fre 25.04.25

Kostenibersicht Gymnasium Sanierung der NW-Rdume (alle Kosten Brutto incl. MwsSt.)

Kostenschitzung
MaBnahme Kostenansatz HSP 2023| Vorlage-Nr. 305/2023| Auftragssummen|Abrechnungsergebnis Hinweise
Planungsleistungen in 2023 100.000,00 47.600,00
Planung der Einrichtung ca. 5.206,25 5.206,25 Einzelrechnung|
Planung HSL ca. 5.712,00 0,00 Varplanung mit Kosten d. Verwaltung
Planung Elektro ca. 3.500,00 2.052,75 Einzelrechnung|
Schadstoffsanierung ca. 2.937,42 5.458,53 Einzelrechnung|
Brandschiitzer ca. 2.500,00
Zwischensumme Planer in 2023 100.000,00 47.600,00 19.855,67 12.717,53
Planungs- und Ausfiihrungsphase in 2024 750.000,00 856.800,00
Fachplanung Einrichtung 20.155,63
Fachplanung Schadstoffsanierung 14.049,18
Fachplanung Elektro 28.721,80
Fachplanung Heizung-Sanitar-Laftung 5.000,00 Planung erfolgt d. Verwaltung mit Hinzunahme eines ext. Zeichners|
Ausfiihrungsphase in 2025 690.000,00 839.300,00
Gesamtsummen Brutto incl. Mwst. 1.540.000,00 1.743.700,00 67.926,61
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Bauzeitenplan Don 16,1123 Gymnasium- Sanierung der NW-Raume. SG-6021






